Projektplan

Auftraggeber Silvia Sager; Beat Walter

Projektleiter Nicole Sager

Autor Maximilian Seifert; Nicole Sager

Klassifizierung Nicht klassifiziert, Intern, Vertraulich, GEHEIM

Status In Arbeit, Genehmigt

Änderungsverzeichnis

Datum	Version	Änderung	Autor
28.01.16	1.0.0	Ausfüllung der Projekt Planung, Übersicht über den Projektstatus und den Projektrisiken.	Maximilian Seifert
04.02	1.0.1	Korrektion des Deckblatts & Nachtragung der Projektplanung	Maximilian Seifert

Speicherdatum: 28.01.16

1 Projektplanung

	Soll	lst	KW																				KW
Aktivität	[h]	[h]	05	06	07	80	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Planung																							
Initialisierung																							
Konzept Ausarbeitung																							
Design Planung																							
Datenbank Planung & Realisierung																							
Design Realisierung & Datenbank auslese & Anfrage Formular (ba- ckend)																							
Login & Registration																							
Testen																							
Test Update / Korrektionen																							
Letzte Korrektionen / Reserve																							
Abschlusstest																							
Testen/Schlussbericht																							
Präsentation																							

2 Übersicht über den Projektstaus

Bereich	Status	Problem	Massnahmen
Gesamtbeurteilung	Grün	Momentan keine Probleme	-
Termin	Gelb	Termine wurden bis jetzt eingehalten	-
Kosten	Grün	Es stehen für das Projekt keine Kosten an.	-
Personalaufwand	Grün	Bisher alle Gesund und keine Anzeichen von Krankheiten	-
Ergebnisse	Grün	Alle Dokumente abgeschlossen	-
Projektziele	Grün	Klar definiert	-

Legende: Grün: Projekt auf Kurs, Gelb: Projekterfolg gefährdet, Rot: Projekterfolg stark gefährdet

Gesamtbeurteilung:

Momentan sind wir auf Kurs, es sieht danach aus als könnten alle Termine ohne Probleme eingehalten werden. Was den Programmieraufwand betrifft werden wir falls wir nicht alles in der Schule schaffen zuhause weiter daran arbeiten, dies sollte jedoch auch kein Problem sein da wir bereits ähnliche Webseiten Programmiert haben.

3 Projektrisiken

Nr	Beschreibung des Risikos	Auswirkungen	Α	EW	RZ	Massnahme
1	Wir könnten vergessen, jedes Mal das gemachte zu Dokumentieren.	Dokumentation ist unvollständig.	2	2.5	5	Gegenseitiges überprüfen ob die Dokumentation erledigt worden ist.
2	Zu viele Einschränkungen auf dem Server von Silvia Sager	Website kann nicht online gehen	2	1	2	Überprüfen mit Silvia in der Freizeit.

A: Auswirkungsgrad, EW: Eintretenswahrscheinlichkeit, RZ: Risikozahl

Bewertungsskalen

	Auswirkungsgrad								
Bewertung	Auswirkung auf	Auswirkung auf	Auswirkung auf						
	Projektergebnis	Termin	Kosten						
1 = niedrig	Geringfügige Män- gel	bis 1 Woche, bzw. geringfügig	keine						
2 = mittel	Wesentliche Män- gel	1-3 Wochen bzw. wesentlich	5-20% bzw. wesentlich						
3 = hoch	Gravierende Män- gel	über 3 Wochen bzw. gravierend	über 20% bzw. gravierend						

Eintretenswahrscheinlichkeit						
Bewertung	Beschreibung					
1 = niedrig	unwahrscheinlich, bzw. unter 20%					
2 = mittel	mässig wahrscheinlich, bzw. 20-50%					
3 = hoch	hoch wahrscheinlich, bzw. über 50%					