

Projektplan

Auftraggeber Silvia Sager; Beat Walter
Projektleiter Nicole Sager
Autor Maximilian Seifert; Nicole Sager
Klassifizierung Nicht klassifiziert, Intern, Vertraulich, GEHEIM
Status In Arbeit, Genehmigt

Änderungsverzeichnis

Datum	Version	Änderung	Autor
28.01.16	1.0.0	Ausfüllung der Projekt Planung, Übersicht über den Projektstatus und den Projektrisiken.	Maximilian Seifert
04.02	1.0.1	Korrektion des Deckblatts & Nachtragung der Projektplanung	Maximilian Seifert

1 Projektplanung

Aktivität	Soll [h]	Ist [h]	KW 05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	KW 25
Planung																							
Initialisierung																							
Konzept Ausarbeitung																							
Design Planung																							
Datenbank Planung & Realisierung																							
Design Realisierung & Datenbank auslese & Anfrage Formular (backend)																							
Login & Registration																							
Testen																							
Test Update / Korrekturen																							
Letzte Korrekturen / Reserve																							
Abschlusstest																							
Testen/Schlussbericht																							
Präsentation																							

2 Übersicht über den Projektstaus

Bereich	Status	Problem	Massnahmen
Gesamtbeurteilung	Grün	Momentan keine Probleme	-
Termin	Gelb	Termine wurden bis jetzt eingehalten	-
Kosten	Grün	<i>Es stehen für das Projekt keine Kosten an.</i>	-
Personalaufwand	Grün	Bisher alle Gesund und keine Anzeichen von Krankheiten	-
Ergebnisse	Grün	Alle Dokumente abgeschlossen	-
Projektziele	Grün	Klar definiert	-

Legende: Grün: Projekt auf Kurs, Gelb: Projekterfolg gefährdet, Rot: Projekterfolg stark gefährdet

Gesamtbeurteilung:

Momentan sind wir auf Kurs, es sieht danach aus als könnten alle Termine ohne Probleme eingehalten werden. Was den Programmieraufwand betrifft werden wir falls wir nicht alles in der Schule schaffen zuhause weiter daran arbeiten, dies sollte jedoch auch kein Problem sein da wir bereits ähnliche Webseiten programmiert haben.

3 Projektrisiken

Nr	Beschreibung des Risikos	Auswirkungen	A	EW	RZ	Massnahme
1	Wir könnten vergessen, jedes Mal das gemachte zu Dokumentieren.	Dokumentation ist unvollständig.	2	2.5	5	Gegenseitiges überprüfen ob die Dokumentati-on erledigt worden ist.
2	Zu viele Einschränkungen auf dem Server von Silvia Sager	Website kann nicht online gehen	2	1	2	Überprüfen mit Silvia in der Freizeit.

A: Auswirkungsgrad, EW: Eintretenswahrscheinlichkeit, RZ: Risikozahl

Bewertungsskalen

Auswirkungsgrad			
Bewertung	Auswirkung auf Projektergebnis	Auswirkung auf Termin	Auswirkung auf Kosten
1 = niedrig	Geringfügige Mängel	bis 1 Woche, bzw. geringfügig	keine
2 = mittel	Wesentliche Mängel	1-3 Wochen bzw. wesentlich	5-20% bzw. wesentlich
3 = hoch	Gravierende Mängel	über 3 Wochen bzw. gravierend	über 20% bzw. gravierend

Eintretenswahrscheinlichkeit	
Bewertung	Beschreibung
1 = niedrig	unwahrscheinlich, bzw. unter 20%
2 = mittel	mässig wahrscheinlich, bzw. 20-50%
3 = hoch	hoch wahrscheinlich, bzw. über 50%